

AZ EFOP PLUSZ-5.2.1-23 PROJEKT EFOP PLUSZ-5.2.1-23-2024-00001 „ÉLELMISZER TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK RÉSZÉRE”

A PROJEKT KERETEI ÉS A MEGVALÓSÍTÁS
TERVEZETT FOLYAMATAI

Varsányi Nóra, szakmai vezető

Előadás témakörei

1. TÁJÉKOZTATÁS AZ EFOP PLUSZ-5.2.1-23 PROJEKT KERETEIRŐL

- Célok bemutatása
- A Projekt keretei
- A Projekt jelenlegi állása

2. MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATOK ÉS VÁRHATÓ ESEMÉNYEK A 2024. MÁRCIUS – 2025.04.30-IG TARTÓ SZAKASZ TÜKRÉBEN

- Étkezés szolgáltatásának indítása (2024.03-2025.04.30)
- Előkészületek az étkezés szolgáltatásának biztosítására, a 2025-2028 tartó időszakban
- Előkészületek a kísérő intézkedések biztosítására, a 2025-2028 tartó időszakban

3. MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATOK ÉS VÁRHATÓ ESEMÉNYEK A 2025.05.01 – 2028.12.31-IG TARTÓ SZAKASZ TÜKRÉBEN

- Étkezés szolgáltatásának biztosítása (2025.05.01-2028.12.31)
- Kísérő intézkedések szolgáltatásának biztosítása (2025.05.01-2028.12.31)

AZ EFOP PLUSZ-5.2.1-23 PROJEKT
CÉLJA ÉS KERETEI

Projekt célja és előzményei

Célja

A szegénységgel és a társadalmi kirekesztettséggel különösképpen érintett célcsoport, azaz a hajléktalan emberek (hajléktalanok átmeneti szállásán élők, éjjeli menedékhelyen alvók, nappali melegedőt használók, nem lakás céljára szolgáló helyen élők, az utcai szociális munkát nyújtó szolgálatok gondozásában állók, külső férőhely szolgáltatást igénybe vevők) társadalomba való visszailleszkedésének folyamatának elősegítése.

Előzmények

A Kormány Partnerségi Megállapodásban rögzítette a szociális felzárkózás támogatását. Ehhez illeszkedően a 2021-2027 programozási ciklusban megvalósítandó EFOP Plusz célja a rászoruló személyek támogatása (2.1.1. prioritás: 5. Rászoruló személyek támogatása). A prioritás intézkedésében tartalmazza a melegétel és kiegészítő élelmiszer rendszeres biztosítását hajléktalan személyek számára. A kapcsolódó kísérő intézkedések keretében pedig a szükséglet alapú szolgáltatások biztosítását, melyek a felzárkózást segítik elő, az egészség- és életminőséget javítják, különösen a hajléktalan személyek számára mentális egészség javítása és a függőségek kezelése érdekében.

A Projekt keretei

Financiális keretek

Támogatás teljes keretösszege
8,5 MRD Ft

- Étkezés szolgáltatás biztosítására fordítható keret
- Kísérő intézkedések szolgáltatás biztosítására fordítható keret
- Működtetés

Időszakok, időintervallumok


Megvalósítás teljes időszaka: **2024. március – 2028.12.31.**

Megvalósítás szakaszai az étkezés szolgáltatásának vonatkozásában (közbeszerzési eljárások függvénye):

- **2024. március – 2025.04.30**
- **2025.05.01. – 2028.12.31**

Megvalósítás szakasza a kísérő intézkedések vonatkozásában (2024-ben tervezett előkészítés függvénye):

- **2025.06.01 - 2028.12.31**



AZ EFOP PLUSZ-5.2.1-23 PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMATOK ÉS VÁRHATÓ
ESEMÉNYEK

Előkészületek a 2025-2028 időszak megvalósítására

Időszaka: 2024. II félév

Étkezés szolgáltatás biztosítása :

- Nyílt pályázati felhívás (várható: 2024. április-június)
- Közbeszerzési eljárás lefolytatása (terv.: 2024. szeptember – 2025. március)
Tervezett változások: Ételfajták bővítése (tapasztalat, javaslat, felmérés alapján)

Kísérő intézkedések szolgáltatás biztosítása:

- A megvalósítás szakmai tartalmának részletesebb megtervezése a Partnerszervezetek bevonásával/tájékoztatásával
- Nyílt pályázati felhívás kereteinek megtervezése

2025-2028 időszak megvalósítása

Időszaka: 2025-2028

Étkezés szolgáltatás biztosítása :

- Étkezés szolgáltatás biztosítása II. (2025.05.01-2028.12.31)

Kísérő intézkedések szolgáltatás biztosítása:

- Nyílt pályázati felhívás (2025. I félév)
- Szolgáltatás biztosítás – Állapotfelmérés (2025. II félév)
- Szolgáltatásbiztosítás – Rendelési alkalmak és fizikai állapot diagnosztikai szintű szűrése (2026-2028)

Köszönjük a figyelmet!